
ANEXA Nr. 2 la regulament

APROB

ADMITEREA/RCGPINGCRCA
INVESTITOR

no 2025 23152T~1
PROCES-VERBAL DE RECEPJIE

la terminarea lucrarllor

privind ̂ xecu^ia lucrarllor de constructii aferente Investitiei:" MODERNIZAREA

TRANSPORTULUI iN COMUN PRIN CONSTRUIREA UNUI DEPOU PENTRU VEHICULELE DE

TRANSlfORT PUBLIC, CATEGORIA DE IMPORTANTA C, CUSA DE IMPORTANTA III,
Campul Frumos, nr.FN, jud.Covasna, lucrari executate in cadrul Contractului nr. 29620 din

08.05.2023, tnchelat intre SC TERMOLANG SRL §i Municipiul Sfantu Gheorghe

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:

- adresa administrativa: Campul Frumos, nr.FN, jud.Covasna

- numar cadastral/numar topcgrafic: 39934

- numdr carte funciara: 39934

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorlzatiei de construire nr. 58, eliberata de MUNICIPIUL
SFANTU gheorghe la datade 13.04.2022, cu valabilitatepanaia data: 12.04.2025

3. Comlsia de receplie §i-a desfS^urat activltatea de la data: 27.05.2025 pSna la data: 02.06.2025, fund
formata din: |

Pre§edinte: (nume $i prenume) JAKAB ISTVAN BARNA

Membri: (numfe §i prenume, autoritatea publica care i-a desemnat)

BUjA GERGElV Director General-Municipiul Sfantu Gheorghe
S2ARAZ GYORCY, Director executiv-Municipiul SfSntu Gheorghe

SZEP MIKLOS, ̂ef serviciu, Evidenta patrimoniu si relatii cu asociatii de proprietari
TITTESZ ZOLTAN, Director General MULT! TRANS SA

GILIGA LASZLc|, Consilier-Municipiul Sfantu Gheorghe
KISS IMOLA BOGLARKA, Consilier-Municipiul Sfantu Gheorghe

BACS BELA, Re]prezentant desemnat de cStre autoritatea administrapei publice competente care a
emis autorizaUa de construire



KAUCSARORSOLYA ANNA, Inspectoratul de statin construcfii.

IMRE ROBERT-5ZAB0LCS, Inspectoratul destat tn construcjii.

SZEKELY ROBdRXReprezentantul serviciului de ajutor maltez

4. Au mai fost prezenfi: {nume ?! prenume, calitatea. semnatura)

VIOREL DRAGHICI, Reprezentant Proiectant

STIER ATTILA, Reprezentant Executant

5. SecretariatuI a fost aslgurat de:

FEJ6R SZIdONIA - diriginte de jantier autorizat in domeniul/domenlile 2.2,

Autoriza^ie nr. 29831

6. ConstatSrile |comisiei de recepjie la terminarea lucrarilon

6.1. Capacita^i fizice realizate:

- S-a executat construirea unei hale cu functiunea de depou pentru adapostirea,
m^ntenanta vehiculelor de transport public. Aceasta cuprinde statie ITF, spalatorie tunel,
spatii depozitare, spatii tehnice, vestiare si birouri.

- Constructia are o forma regulata dreptunghiulara, dimensiunile maxime 27.68x70.34m
- Regimul de Inaltime P+IE
- Peiteren mai sunt amplasate platforme carosabile pentru autobze, o statie de incendiu
(cu statie pompe si rezerva intangibila pentru hidranti interiori) ingropate si platforme
bejtonate

- Su^Jrafata construita la sol 1907.45 mp
- Suprafata construita desfasurata 2140.63mp
- Inaltime maxima +8.40m fata de cota 0.00m si +8.50m fata de terenul amenajat
-  Iniltime utila Parter: minim 2.55m-maxim 7.30m

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesuiui de
receptie la terminarea lucrSrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertlzelor tehnice, ridicarilor
topografice, tncercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor §i altor teste solicitate, in termenu! de
remediere, cuprlnsetn Usta din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

NU ESTE CAZU



I

6.3. Nu au fost Ireaiizate m5surile prevSzute in avizul de securitate la incendiu §i tn documentafia de
execu(ie din punct de vedere a! preveniril §1 al stingerii incendiilor, cuprinse m lista din anexa nr. 2 la
prezentul procds-verbal.

NU ESTE CAZUL -

6.4. Lucrarile cUprinse in iista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu pot fi
inlSturate ;i cai'e prin natura lor implied nerealizarea uneia sau a mai multor cerinfe fundamentale, caz
in care se impun expertize tehnice, reproiect^ri, refaceri de lucrari §i altele.-NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finaia a lucrarilor executate este de 16.673.934,51+3.168.047,557=19.841.982,07 lei

(cu Ora TVA) din care C+M 15.521.184,29 lei fara TVA

6.6. Perioada de garanpe 4 ANI
I

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina
nemijlocit consitruciia, se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire, reprezentantui
autorita^ii administratiei publice competente care a einis autorizajia de construire/desfiiniare, al
Inspectoratului de Stat m Constructii - l.S.C., al direciiilor jude^ene pentru cultura/Directiei pentru
Cultura a Municipiului Bucure§ti sau al inspectoratelor jude^ene pentru .situaiii de urgent! propun
respingerea receptiei etc.):

NU ESTE CAZUL -

7. In urma constatarilor fScute, comisia de receptie decide:

^admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

a respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaz! decizia luata prin:

LUCRArILE au fost EXECUTATE IN TOTALITATE §I RESPECTA PREVEDERILE PROIECTELOR 51
NORMATIVELOR IN VIGOARE.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatcarelor masuri:

urmArirea cOmportArii in timp a constructiei

10.Prezentulpi-oces-verbal,contlnand4file§i • anexenumerotate,cuuntotalde4 file,afostmcheiat
astazi 02.06.20

11. Alte mentiiini:

NU ESTE CAZliL

25, tn 3 exemplare.
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Comisia de r^cep^ie la terminarea lucrarllor pentru investi^ia:
" modernizArea transportului in comun prin construirea unui depou pentru
VEHICULELE|DE TRANSPORT PUBLIC, CATEGORIA DE IMPORTANTA C, CLASA DE IMPORTANTA
III", Campul Frumos, nr.FN, jud.Covasna

Presedinte:

]AKAB ISTVAN BARNA

Membri:

BUJAGERGEUf

SZARAZGYOliGY

SZEP MIKLO^

TnTESZZOLi'AN

GILIGA LASZLO

KISSIMOLA fiOGLARKA

BAGS BELA

KAUCSAR ORSOLYA ANNA

IMRE ROBERtr-SZABOLCS

SZEKELY ROBERT

Proiectant:

VlORCLDRAGlllCl

Executant:

STIERATTIllA

Diriginte de ̂antler:

FElERSZlDpNlA

Alti participant:
COMfft
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